

**Рабочий План реализации совместного проекта
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ОАО «Приорбанк»
2018**

Основные мероприятия	2018			
	квартал			
	1	2	3	4
I				
<p>1. Анализ системы оказания социальных услуг и поддержки детей и семей, воспитывающих детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Составление перечня и анализ услуг, оказываемых в настоящее время детям и семьям, и определение пробелов в удовлетворении потребностей семей в тех или иных услугах • Изучение процесса принятия решений по вопросам социального обеспечения детей (устройство на воспитание, оказание социальных услуг, работа разных специалистов, в том числе педагогов социальных) • Анализ системы социальной помощи (пособия, субсидии, льготы и т. д.), предоставляемой детям и семьям <p><i>Ожидаемый результат: Проведенный анализ позволил четко определить:</i></p> <p><i>(1) роли различных должностных лиц, принимающих решения, а также органов и учреждений по определению барьеров и возможностей в системе;</i></p> <p><i>(2) оказываемые услуги и существующие пробелы в системе поддержки уязвимых категорий детей.</i></p> <p><i>(Будет использован в диалоге с государственными партнерами и при планировании дальнейшей программной деятельности)</i></p>				
<p>2. Разработка и пилотирование модели всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Картирование (определение наличия и принадлежности) оказания социальных услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в трех выбранных районах • Обучение специалистов (социальных педагогов, социальных работников и др.) проведению оценки положения и потребностей семьи; планированию оказания необходимых услуг; домашнему визитированию 				

<ul style="list-style-type: none"> • Разработка пакета методических рекомендаций по организации и предоставлению социальных услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью: практическое руководство для специалистов, оказывающих социальные, образовательные, медицинские, психологические и юридические услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью <p><i>Ожидаемые результаты: Повышен профессиональный уровень специалистов социальной защиты и охраны детства по оценке потребностей семей, разработке планов социальной помощи и поддержки, а также ведению индивидуальных случаев по оказанию целевой помощи и услуг</i></p>				
<p>3. Анализ ситуации по оказанию услуги социальной передышки для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также мер по ее совершенствованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ предоставления услуги социальной передышки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью • Отработка новых подходов к оказанию услуги социальной передышки в трех выбранных домах-интернатах <ul style="list-style-type: none"> - Развитие потенциала (обучение на семинарах-тренингах) сотрудников домов-интернатов, отвечающих за организацию и предоставление услуги социальной передышки - Внедрение в учреждениях пересмотренных протоколов предоставления услуги социальной передышки (силами сотрудников учреждений, посредством привлечения внешних партнеров (например, общественных организаций) - Проведение информационной кампании в «пилотных» регионах для продвижения и популяризации услуги социальной передышки • Разработка пакета методических рекомендаций и пересмотр стандартных внутренних правил предоставления услуги социальной передышки в детских интернатных учреждениях системы социальной защиты <p><i>Ожидаемый результат: число семей, воспользовавшихся услугой социальной передышки, увеличено на 15%</i></p>	<p>В ожидании финансирования; срок реализации 9-12 месяцев</p>			
II				
<p>1. Проведение исследования в 10 домах-интернатах для детей-инвалидов системы социальной защиты с целью изучения функционирования этих учреждений и возможностей обеспечения в них условий проживания и ухода за детьми, приближенных к семейным, включая анализ взаимодействия учреждений с родителями, чьи дети проживают в домах-интернатах, и развитие альтернативных услуг для содействия в большей социальной интеграции и инклюзии (например, социальная передышка, сопровождаемое проживание для молодых людей с инвалидностью и т. д.)</p>				

<p><i>Ожидаемый результат: проанализировано положение детей в учреждениях и разработаны рекомендации для Министерства труда и социальной защиты и ЮНИСЕФ о мерах по внедрению семейно-ориентированных подходов в отношении детей с инвалидностью, в том числе по восстановлению связей детей с биологическими родителями</i></p>				
<p>2. Укрепление потенциала социальных учреждений, услуг по семейному устройству и возвращению детей из учреждений в родные семьи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оценка социальных и психологических аспектов состояния детско-родительских отношений в домах-интернатах для детей и молодых людей с инвалидностью в г.Червень Минской области, в д.Василишки, Гродненской области и г.Гомель: разработка и апробация инструментов оценки (вопросники) с целью определения состояния отношений между детьми и родителями, а также выявления основных причин разрыва связей между ними • Разработка методических рекомендаций и другой документации для специалистов интернатных учреждений по работе с родителями с целью нормализации отношений между родителями и детьми • Обучение специалистов (семинары-тренинги) пользованию разработанным пакетом методических материалов и иной документации в их работе с родителями и детьми • Проведение индивидуальной и групповой работы и других мероприятий по восстановлению связей между детьми и родителями, направленной на возврат детей в биологические семьи на кратковременной и долговременной основе в выбранных учреждениях <p><i>Ожидаемый результат: число родителей, которые восстановили связи со своими детьми (контакты минимум раз в месяц) увеличилось по меньшей мере на 20%</i></p>				<p>6-9 месяцев для создания системы, которая будет применяться сотрудниками учреждений</p>
<p>3. Развитие семейных форм альтернативного устройства (приемные семьи, детские дома семейного типа) для детей с инвалидностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ устройства детей с инвалидностью и ОПФР на семейные формы альтернативного устройства. • Разработка методических материалов по подготовке и сопровождению приемных родителей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа, берущих на воспитание детей с ОПФР и инвалидностью. • Пилотирование устройства детей из 2 выбранных учреждений в дома семейного типа (обучение приемных родителей, специалистов по сопровождению приемных родителей, мониторинг положения детей, проживающих в семьях, оказание поддержки семьям и детям, организация транспортной и иной поддержки, выпуск рекламно-информационной продукции) • Проведение информационно-просветительской работы среди специалистов образования и социальной защиты, а также приемных родителей и родителей-воспитателей о важности устройства детей с инвалидностью, проживающих в интернатных учреждениях, на семейные формы устройства (создание интернет-ресурса, адресная рассылка, встречи, и т.д. <p><i>Ожидаемый результат: система поддержки семейных форм альтернативного устройства детей с</i></p>				<p>9-12 месяцев для внедрения (для создания более системного подхода)</p>

<p><i>инвалидностью получила дальнейшее развитие. Дети с инвалидностью устроены как минимум в три формы замещающей семейной заботы</i></p>	
III	
<p>1. Содействовать дальнейшему развитию и созданию системы оказания услуги сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документирование существующего опыта Республики Беларусь в предоставлении услуги сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью • Ознакомительный визит для специалистов системы социальной защиты по организации сопровождаемого проживания и предоставления услуг по поддержке и сопровождению молодых людей с инвалидностью • Адаптация, апробирование и распространение новых для нашей страны инструментов, технологий, методик и подходов по сопровождению молодых людей с инвалидностью после их выпуска из домов-интернатов • Пилотирование моделей оказания услуги по поддержке и сопровождению молодых людей с инвалидностью, вышедших из домов-интернатов, в выбранных регионах (услуга поддержки социальными работниками молодых людей с инвалидностью в организации независимого проживания, а также услуга персональных ассистентов в рамках системы социальной защиты) • Разработка универсальных рекомендаций по развитию системы сопровождаемого проживания с учетом международных стандартов и лучшего международного опыта <p><i>Ожидаемый результат: Алгоритм оказания услуги сопровождаемого проживания согласован, прошел апробирование, в которое были вовлечены не менее 15 молодых людей с инвалидностью</i></p>	<p>12-15 месяцев для внедрения (для создания более системного подхода)</p>
<p>2. Усилить и расширить возможности трудоустройства для молодых людей с инвалидностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ существующего успешного опыта Беларуси и других странах по созданию возможностей трудоустройства для молодых людей с инвалидностью • Разработка и пилотирование модели работы с молодыми людьми с инвалидностью, в том числе выходящими из домов-интернатов, по их профориентации и профессиональной подготовке • Пилотирование модели по профориентации и профессиональной подготовке молодых людей с инвалидностью в выбранном городе в рамках существующей службы занятости системы социальной защиты. <p><i>Ожидаемый результат: Модель по профориентации и профессиональному обучению молодых людей с инвалидностью отработана, задокументирована и согласована для дальнейшего распространения</i></p>	<p>Выработка процедуры займет 18-24 месяца</p>